ld		Modo de	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	%		1 .	
	0	tarea					comp	D	6 mar '1'	_
1		-5	Claro Tienda - Modificaciones	20 días	mar 7/03/17	lun 3/04/17	0%			
2		*	Inicio	0 días	mar 7/03/17	mar 7/03/17	0%		7	7/03
3		-5	Registro de Servicio y Actualizacion de Servicio	7 días	mar 7/03/17	mié 15/03/1	0%			
4		*	Cambio Origen Correo	1 día	mar 7/03/17	mar 7/03/17	0%			
5		*	Estructurar informacion y carga de accesorios	2 días	mié 8/03/17	jue 9/03/17	0%			
6		*	Añadir lista desplegable - Modificar Precio total	2 días	vie 10/03/17	lun 13/03/17	0%			
7		*	Añadir lista desplegable cuotas	2 días	mar 14/03/17	mié 15/03/1	0%			
8		*	Vendedor	1 día	jue 16/03/17	jue 16/03/1	0%			
9		*	Añadir opciones	1 día	jue 16/03/17	jue 16/03/17	0%			
10		*	Stock	12 días	vie 17/03/17	lun 3/04/17	0%			
11		*	Modulo Insercion	4 días	lun 20/03/17	jue 23/03/17	0%			
12		*	Estructuracion y codificacion	4 días	vie 24/03/17	mié 29/03/1	0%			
13		*	Modificacion Registro y Actualizacion servicio	3 días	jue 30/03/17	lun 3/04/17	0%			
14		*	Fin	0 días	lun 3/04/17	lun 3/04/17	0%			

	Tarea		Tarea manual	
	División		Sólo duración	
	Hito	♦	Informe de resumen manual	
	Resumen		Resumen manual	
Proyecto: msproj11	Resumen del proyecto		Sólo el comienzo	С
Fecha: lun 6/03/17	Tareas externas		Sólo fin	3
	Hito externo	\Diamond	Fecha límite	•
	Tarea inactiva		Progreso	
	Hito inactivo		Progreso manual	
	Resumen inactivo			
	1	Págii	na 1	

